
รายงานความกาวหนา...ฝายพัฒนาและฝกอบรม
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2555

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่าย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล

้

งานพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน

้ ้

บุคลากรฝาย :  1. น.ส.ณัฏยา   เบาสุภี
                       2. นายจิรพัฒน   ธารีสืบ
                       3. น.ส.วาสิฏฐี   ไวตี
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1-2 ก.พ. 55 1.1 สรุปผลโครงการฯ จากแบบสอบถาม มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 264 คน (จากเป้าหมาย 200 

คน) ตอบแบบสอบถาม 166 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.88 โดยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ภาพรวมท่ีค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับมาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44
8-Feb-55    12,310.00 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการฯ เสนอฝ่ายบริหารและธุรการ ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 12,310 บาท จากยอดท่ีได้รับ

ั ิ 40 000 ิ ป็ ้ 30 78

1. โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 

2554

อนุมัติ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.78
27-Feb-55 1.3 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม จํานวน 500 เล่ม ถึง ผอ. สมศ. ตามท่ี ศธ 

0513.10118/3365 ลว. 27 ก.พ. 55

2. โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

ํ ั ั ํ ั

1-3 ก.พ. 55 2.1 สรุปผลการปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯ สําหรับสถาบัน 

สํานัก ปีการศึกษา 2554 จากการประชุมคณะกรรมการประจํา

ํ ั ั ั้ ี่ ี่ ื่ ็สําหรับสถาบัน สํานัก 

ปีการศึกษา 2554

สํานักประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2555 วาระท่ี 3.1 เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบโครงการฯ ตามท่ี ศธ 0513.10118/095 

ลว. 3 ก.พ. 55
1-3 ก.พ. 55 2.2 ร่างโครงการฯ และทําบันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย 

จํานวน 20,000 บาท ตามท่ี ศธ 0513.10118/096 ลว. 3 ก.พ. 55

ได้รับอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายวันท่ี 3 ก.พ. 55

6 F b 55 2 3 ํ ั ึ ใ์ ้ ้ ป6-Feb-55 2.3 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม

ธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ตามท่ี ศธ 

0513.10118/108 ลว. 6 ก.พ. 55

3-13 ก.พ. 55 2.4 ทําบันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

ศธ 0513.10118/098 ลว. 3 ก.พ. 55 ถึง ผอ.สถาบัน สํานัก จํานวน

 22 ฉบับ

ึ

มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบลงทะเบียน

ออนไลน์ จํานวน 118 คน

ศธ 0513.10118/100 ลว. 3 ก.พ. 55 ถึง ผอ.กองต่างๆ จํานวน 15

 ฉบับ

ศธ 0513.10118/101 ลว. 3 ก.พ. 55 ถึง คณะกรรมการประจํา

สํานักประกันคุณภาพ จํานวน 12 ฉบับ

ศธ 0513.10118/137 ลว 13 ก.พ. 55 ถึง หัวหน้าสํานักงาน

เลขานุการคณะ

13-Feb-55 2.5 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ยืมกล้องถ่ายวิดีโอ ถึง ผอ.กองการ

เจ้าหน้าท่ี ตามท่ี ศธ 0513.10118/128 ลว 13 ก.พ. 55
1 - 13 ก.พ. 55 2.6 จัดเตรียมงาน ประกอบด้วย การเตรียมสถานท่ี / การเตรียม

อาหาร / คํากล่าวในพิธีเปิด / เอกสารประกอบการประชุม
14-Feb-55 2.7 จัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 139 คน ซึ่งมากกว่า

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 100 คน
2.8 สรุปโครงการฯ จากแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 118 คน คิดเป็นร้อยละ 

84.89 โดยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ภาพรวมท่ีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43

21-Feb-55    13,113.00 2.9 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการฯ เสนอฝ่ายบริหารและธุรการ ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 13,113 บาท จากยอดท่ีได้รับ

อนมัติ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.57อนุมต 20,000 บาท คดเปนรอยละ 65.57
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งานฝกอบรม

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่าย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล

9-13 ก.พ. 55 1.1 ร่างโครงการฯ และทําบันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย 

จํานวน 23,000 บาท ตามท่ี ศธ 0513.10118/139 ลว. 14 ก.พ. 55

ได้รับอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายวันท่ี 14 ก.พ. 551. โครงการสัมมนา  เรื่อง การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมส่ประชาคม
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14-Feb-55 1.2 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดสัญญาณบนเครือข่าย

นนทรี ตามท่ี ศธ 0513.10118/146 ลว. 14 ก.พ. 55

14-Feb-55 1.3 ทําบันทึกขอใช้ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ตามท่ี ศธ 

0513.10118/147 ลว 14 ก.พ. 55

13-20 ก.พ. 55 1.4 ประสานงานวิทยากร รศ.ดร.นันทนา  คชเสนี และทําบันทึก

่

เตรยมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

เชิญวิทยากร ตามท่ี ศธ 0513.10118/2606 ลว.15 ก.พ. 55

14 - 22 ก.พ. 55 1.5 ทําบันทึกเชิญผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศธ 0513.10118/140 ลว. 

14 ก.พ. 55 และติดตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

-  คณบดีทุกวิทยาเขต จํานวน 27 ฉบับ

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกวิทยาเขต จํานวน 27 ฉบับ

-  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทุกวิทยาเขต จํานวน 19 ฉบับ

ั ิ ิ ํ ั

มีผู้ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ จํานวน 56 คน

-  ประธานหลักสูตรนานาชาติ ทุกวิทยาเขต จํานวน 19 ฉบับ

-  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผอ.กองท่ีเกี่ยวข้อง และกรรมการประจําสํานักฯ จํานวน 21 ฉบับ

16 17 ก พ 55 1 6 ทําบันทึกขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ถึง16-17 ก.พ. 55 1.6 ทําบันทึกขอเรียนเชิญใหเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ถึง

อธิการบดี ตามท่ีศธ 0513.10118/160 ลว 17 ก.พ. 55 พร้อมร่าง

คํากล่าวรายงานและคํากล่าวเปิดงาน

20-23 ก.พ. 55 1.7 จัดเตรียมงาน ประกอบด้วย การเตรียมสถานท่ี / เตรียมอาหาร

 / แบบสอบถาม/ แนะนําวิทยากร / เอกสารประกอบโครงการฯ

24-Feb-55 1.8 จัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 58 คน จากผู้ท่ีตอบแบบตอบ

รับเข้าร่วม 56 คน

27-28 ก.พ. 55 1.9 ทําบันทึกขอบคุณ รศ.ดร.นันทนา  คชเสนี  ตามท่ีศธ 

0513.10118/3483 ลว 29 ก.พ. 55 และขอบคุณผู้อํานวยการ

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ตามท่ีศธ 0513.10118/224 ลว. 28 ก.พ.

 55

6 ก.พ.55 2.1 ทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย จํานวน 2,000 บาท 

ตามท่ี ศธ 0513.10118/107 ลว. 6 ก.พ.55

6 - 7 ก.พ. 55 2.2 เตรียมเอกสาร PowerPoint นําเสนอผู้เข้าศึกษาดูงาน

8 ก.พ. 55 2.3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีผู้เข้าร่วมจํานวน 13 คน ส่งแบบสอบถาม 13 คน

 คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.94 อยู่

ในระดับดี

2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี

ในระดับดี

9 ก.พ. 55        980.00 2.4 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการฯ เสนอฝ่ายบริหารและธุรการ มีค่าใช้จ่าย 980 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 จาก

ยอดท่ีได้รับอนุมัติ 2,000 บาท คงเหลือ 1,020 บาท

1 -27 ก.พ.55 3.1 ประสานงานการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ หลักสูตร 2 

รุ่นท่ี 4 กับวิทยากร และคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้

ดําเนินการเรียบร้อย3. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

้ ่ไ
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1) เตรียมเอกสารประกอบการอบรม ได้แก่ กําหนดการ ประวัติ

วิทยากร Powerpoint การอบรม SAR คณะเกษตร กําแพงแสน ปี

การศึกษา 2553  แบบทดสอบก่อน-หลัง ใบงาน 1, 2 แบบกรอก

ประวัติ และแบบประเมินผลโครงการ

7 ก.พ.55 2) ประสานงานแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

จองห้องพักจํานวน 7 ห้อง

หลักสูตร 2 (สําหรับผู้ทีไม่มี

ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) 

รุ่นท่ี 4 กรณีศึกษา คณะเกษตร 

กําแพงแสน
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16 ก.พ.55 3) ดําเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้วิทยากร ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่าย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล

7 ก.พ.55 3.2 ทําบันทึกขอปรับตารางการขอใช้รถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่งทีม

วิทยากรหลักสูตร 2 รุ่นท่ี 4 (กําแพงแสน) วันท่ี 28 ก.พ.-2 มี.ค.55 

และร่นท่ี 5 (ศรีราชา) วันท่ี 20 23 มี ค 55

3. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตร 2 (สําหรับผ้ท่ีไม่มี และรุนท 5 (ศรราชา) วนท 20-23 ม.ค.55
6 ก.พ.55 3.3 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อเตรียมจัด

โครงการฝึกอบรมฯ รุ่นท่ี 4

8 ก.พ.55 3.4 ทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเล้ียง ค่า

เช่าท่ีพัก และค่ายานพาหนะ (กําแพงแสน)

8 ก.พ.55 3.5 ทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเล้ียง ค่า

เช่าท่ีพัก และค่ายานพาหนะ (ศรีราชา)

หลกสูตร 2 (สาหรบผูทไมม

ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) 

รุ่นท่ี 4 กรณีศึกษา คณะเกษตร 

กําแพงแสน

เช่าทีพัก และค่ายานพาหนะ (ศรีราชา)
9 ก.พ.55 3.6 ทําบันทึกขอให้โอนเงินค่าใช้จ่ายสําหรับเตรียมโครงการอบรมผู้

ประเมินฯ ให้คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 5,000 บาท (ศธ 

0513.10118/121 ลว 9 ก.พ.55)

13 ก.พ. 55 3.7 ทําบันทึกขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ถึง ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 

รุ่นท่ี 4และผศ.ปราณี พรรณวิเชียร รุ่นท่ี 5

17 ก.พ.55 3.8 ทําบันทึกส่งเอกสารการฝึกอบรม ให้ศึกษาล่วงหน้า จํานวน 44 

ฉบับ(ภายใน ศธ 0513.10118/155 ลว.17 ก.พ.55) 

(ภายนอก ศธ 0513.10118/156 ลว.17 ก.พ.55 ) 

และส่งเอกสารทาง e-mail สําหรับผู้เข้าอบรมท่ียืนยันการสมัครล่าช้า

22 ก.พ. 55 3.9 ทําบันทึกขอส่งเอกสารการฝึกอบรม ให้วิทยากร 

(ศธ 0513 10118/184 ลว 22 ก พ 55)(ศธ.0513.10118/184 ลว.22 ก.พ.55)

24 ก.พ.55 3.10 ทําบันทึกขอเรียนเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

กล่าวเปิดโครงการ (ศธ.0513.10118/198 ลว.24 ก.พ.55)
28 ก.พ.55 3.11 ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินโครงการ

อบรมผู้ประเมินฯ รุ่นท่ี 4 จํานวน 5 ฉบับ 

(ศธ 0513.10118/217 ลว.28 ก.พ.55)

29 2 ี 3 12 ั โ ฝึ ้ป ิ ั 2 ี ้ ้ ั้ 44 ป็ ั ั29 ก.พ. -  2 มี.ค.55 3.12 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร 2 

รุ่นท่ี 4 ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

มีผู้เข้าอบรมทังหมด 44 คน เป็นบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37 คน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ 2 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 3 คน และ วิทยาลัยนครราชสีมา 

วิทยาคารกรุงเทพ 2 คน
6 มี.ค. 55 3.13 สรุปประมวลผลการประเมินโครงการฯ จากแบบสอบถามของ

ผู้เข้ารับการอบรม และผลคะแนน pre test - post test

ส่งแบบประเมิน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45ผล

การประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.23 อยู่ในระดับผูเขารบการอบรม และผลคะแนน pre test  post test การประเมนฯ มคาเฉลยภาพรวม 4.23 อยูในระดบ

มาก และมีคะแนนเฉลี่ย pre test = 8.34 คะแนน

เฉล่ีย post test = 10.39

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
งานที่ไดรับมอบหมาย
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1. โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง 

"ประสบการณ์ของผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553และ

การดําเนินงานการใช้ระบบ

10 ก.พ. 55 ฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
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ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา"
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล

2. โครงการของศูนย์วิชาบูรณา

การ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

17 ก.พ. 55 ณัฏยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แผนปฏิบัติงานกับการประกันคุณภาพ

3. การประชุมชี้แจงการเข้าร่วม 27 ก.พ. 55 ณฏัยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ชั้น 
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3. การประชุมชแจงการเขารวม

โครงการต่อยอดคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

รอบสอง

27 ก.พ. 55 ณฏยา เขารวมประชุม ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสรฐ  ณ นคร ชน 

3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4. จดหมายข่าวประจําเดือน

มีนาคม 2555

27 ก.พ. 55 ณัฏยา สรุปตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับสถาบัน สํานัก 

ปีการศึกษา 2554-2555

1. การจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุ่นท่ี 5 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2555

2. การจัดทําเล่มคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน

กับโรงพิมพ์ คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ให้กับคณะวิชาภายในส้ินเดือน มีนาคม 2555

3. การจัดทําเล่มคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 - 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมต้นฉบับ คาดว่าจะ

เผยแพร่ให้กับหน่วยงานผ่าน k th ภายในเดือนมีนาคม 2555

งานในอนาคต

เผยแพร่ให้กับหน่วยงานผ่าน www.qa.ku.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2555

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางการแกไข

•  โครงการสัมมนา  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการถ่ายทอดสด

ผ่านสัญญาณเครือข่าย Nontri Live

1. ผู้อํานวยการฯ เสนอปรับวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการฯ ในกรณีท่ีมีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย Nontri

 Live ดังนี้

    -  วิทยาเขตบางเขน : ให้แจ้งไว้บน www.qa.ku.ac.th ภายหลังจากการจัดโครงการฯ โดยไม่ระบุไว้ในบันทึกเชิญ ุ

เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานท่ีจัด

    -  วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร : ให้ระบุไว้ในบันทึกเชิญ 

เพื่อให้บุคลากรท่ีไม่สะดวกเดินทางมาท่ีวิทยาเขตบางเขน สามารถรับชมผ่าน Nontri Live 

       นอกจากนี้ การจัดโครงการฯ แต่ละครั้งควรพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยว่า ควรทํา Tele conference ควบคู่

ไปกับการถ่ายทอดสดผ่าน Nontri Live ด้วยหรือไม่
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